

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ЦО – гимназия № 1
Пономарев А.В. _____
Приложение № 1
к приказу № 121-а от 11.05.2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
(федеральной образовательной программы дошкольного образования)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Май
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Май- июнь
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Май-июнь

4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	В течение года
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	В течение года
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Приказ № 121 от 11.05.2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№п/п	Мероприятия	Сроки
1	Определение УМК (Учебно – методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Май –август
2	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Август
3	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Август- сентябрь
4	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии ФГОС ДО.	В течение года
5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	В течение года
Финансово –экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП		
№п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август -сентябрь
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП		
№п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Информация о подготовке ДОО к введению ФОП на сайте образовательного учреждения.	август
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОО.	
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП		

№п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.	В течение года
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП.	В течение года